


# Plan van aanpak sportnota gemeente Borsele



## 1. Omschrijving van het project

Dit plan van aanpak is bedoeld voor de interne organisatie en het bestuur van de gemeente Borsele en gaat in op de volgende onderwerpen:

- De aanleiding om een nieuwe sportnota op te stellen
- Het doel van de nieuwe sportnota
- De inhoud van de nieuwe sportnota
- De totstandkoming van de nieuwe sportnota
- De benodigde financiën voor de nieuwe sportnota
- De tijdsfasering voor het opstellen van de nieuwe sportnota

## 2. Aanleiding

De huidige sportnota 'Borsele blijft bewegen' had in eerste instantie een looptijd van vijf jaar; van 2008 t/m 2012. De looptijd is inmiddels om verschillende redenen tot twee keer toe met één jaar verlengd (t/m 2014). Het is nu toch echt de hoogste tijd om een nieuwe nota op te gaan stellen.

## 3. Doel

Het opstellen van een nieuwe, integrale sportnota voor de periode 2014-2020 met daarbij behorende speerpunten, ambities en actiepunten.

## 4. Inhoud

De (voorlopige) opbouw en inhoud van de sportnota ziet er als volgt uit:

### **Deel 1: Warming-up**

- Hoofdstuk 1: Inleiding
- Hoofdstuk 2: Stand van zaken sport en bewegen in de gemeente Borsele
- Hoofdstuk 3: Evaluatie sportnota "Borsele blijft bewegen, 2008-2012"
- Hoofdstuk 4: Trends en ontwikkelingen

### **Deel 2: 1<sup>e</sup> Helft**

- Hoofdstuk 5: Ambities; visie, missie en doelstellingen
- Hoofdstuk 6: Speerpunten en acties

### **Deel 3: 2<sup>e</sup> Helft**

- Hoofdstuk 7: Financiën
- Hoofdstuk 8: Evaluatie en monitoring

### **Deel 4: Cooling-down**

- Hoofdstuk 9: Afkortingen en literatuurlijst
- Bijlagen

## 5. Totstandkoming

De gemeente Borsele wil een interactieve sportnota opstellen. Verschillende personen en partijen worden betrokken bij het proces. Het doel is om op deze manier een breed draagvlak voor het beleid te creëren.

Onderstaande partijen zullen betrokken worden bij het opstellen van de sportnota:

### Intern:

- Beleidsmedewerker sport
- Beleidsmedewerker gezondheid
- Beleidsmedewerker onderwijs
- Beleidsmedewerker accommodatiebeleid en jongerenwerk
- Beleidsmedewerker toerisme
- Coördinatoren sport en bewegen
- Brede schoolcoördinator
- Afdeling Woonomgeving
- Afdeling Buitendienst
- Afdeling Grond en Economie
- Afdeling Financiën
- VrijwilligersHuis

### Extern:

- Sportverenigingen
- Onderwijs
- Seniorenraad Borsele
- Jongerenraad Borsele
- OLOB
- Werkgroep Brede School (?)
- Inwoners gemeente Borsele
- Commerciële sportaanbieders
- SportZeeland
- Sportfondsen Borsele
- Zorginstellingen
- Kinderopvangorganisaties
- CIOS
- Hogeschool Zeeland

Bovengenoemde partijen zullen op verschillende manieren betrokken worden bij het opstellen van de sportnota:

- Kaderstellende gemeenteraadsvergadering (9 oktober 2014)
- Interactieve bijeenkomst voor alle partijen
- Interviews met verschillende "sleutelfiguren"
- Eventueel vragenlijsten verspreiden om wensen en behoeften, sportdeelname, e.d. van verschillende doelgroepen te achterhalen.

Dit hebben we ook in 2007 gedaan onder de jeugd, jongeren en senioren, ter voorbereiding op de sportnota. Hierdoor is het maken van een vergelijking mogelijk. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de gekozen doelgroepen.

## 6. Financiën

Het plan van aanpak heeft nog geen financiële vertaling. Uiteraard krijgt de sportnota zelf wel een hoofdstuk dat gewijd is aan financiën. De hoogte van de beschikbare middelen is uiteraard afhankelijk van de ambities en actiepunten.

## 7. Tijdsfasering

<b>Wat?</b>	<b>Wanneer?</b>
Plan van aanpak sportnota voorleggen aan college	September 2014
Eventueel verspreiden vragenlijsten onder doelgroepen	Oktober/november 2014
Organiseren interactieve bijeenkomst	Oktober/november 2014
Interviews "sleutelfiguren"	November/december 2014
Opstellen concept sportnota	November/december 2014
Opstellen definitieve sportnota	Januari 2014
Bestuurlijke besluitvorming sportnota	Februari 2014